「第３次村上市子ども読書活動推進計画」策定スケジュール

期　　日	事　　項	内　　容
４月	第２次計画検証	第２次計画における検証作業（課題）
５月	策定委員会委員選出	関係各課へ依頼
６月	アンケート内容検討	市民向けアンケート調査（市内小中学校・保育園）内容の検討
６月２４日	第１回図書館協議会	
７月	第１回策定委員会	分担内容と第２次計画の検証、アンケート内容の確認
	アンケート調査実施	市民向けアンケート調査（学校、保育園を通して実施）
７月～		素案作成
９月	第２回策定委員会	アンケート結果集計・素案について意見聴取
１０月～１１月	第２回図書館協議会	素案提示と意見聴取
	全員協議会	
１２月	パブリックコメント	
令和９年１月	第３回策定委員会	
令和９年 １月～２月		パブリックコメントによる、修正、検討
令和９年２月	第３回図書館協議会	
令和９年３月	印刷・配布・情報公開	

策定委員会委員

担当課	係・室	委　員
こども課	子育て保育室	主幹　菅原　弥生
学校教育課	教育総務室（指導主事）	指導主事　髙橋　真徳
生涯学習課		課長　平山　祐子
	社会教育推進室（中央公民館）	主事　小田　侑奈
	図書館	館長 太田尚美　副参事 小田朋子　主任 齋藤晴奈